

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
POLÍTICA DE GESTIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación
OBJETIVO DEL PLAN	Desarrollar una cultura organizacional basada en la innovación y la gestión del
JUSTIFICACIÓN	Cumplir los requisitos establecidos en la dimensión 6 del Modelo Integrado de Planeación y
LIDER DE LA POLITICA	Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Dimensión No. 6: Gestión del conocimiento y la innovación								SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023				30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones			
1	Elaborar el informe de gestión y sostenibilidad	10%	Elaborar el informe de gestión y sostenibilidad	100%	Informe de gestión y sostenibilidad con estándares internacionales GRI.	1/01/2023	30/01/2023	La actividad se cumplió en el primer trimestre del año.	100%	10%	100%	10%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer trimestre de conformidad con la programación establecida				
2	Realizar reuniones bimestrales con el equipo de catalizadores.	6%	Realizar reuniones bimestrales con el equipo de catalizadores.	100%	Soportes asistencia reuniones catalizadores	1/02/2023	31/12/2023	Se realizó charla de catalizadores en el mes de agosto.	67%	4%	72%	4%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 67,00% corresponde al 67,00% del avance esperado del 72,73% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,02%, es decir logra el 92,13% del esperado de 4,36% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con la reunión de catalizadores realizada en el mes de agosto, así: 1.- La presentación del Plan de conocimiento e Innovación (Actividades programadas y ejecutas por dependencia). 2.- La grabación , donde además de hacer énfasis en las actividades pendientes, se realiza capacitación sobre el Modelo Value Proposition Canvas, herramienta para trabajar propuestas de valor.				
3	Realizar mediciones a los indicadores definidos de acuerdo a los objetivos del proceso de conocimiento e innovación	6%	Realizar mediciones a los indicadores definidos de acuerdo a los objetivos del proceso de conocimiento e innovación	100%	Mediciones indicadores	1/01/2023	31/12/2023	Se realizó el reporte al PAI de la OAP con corte a 30 de septiembre de 2023 del indicador porcentaje de transformación de conocimiento y porcentaje de avance del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación.	75%	5%	75%	4%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 75,00% corresponde al esperado del 75,00% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir logra el esperado de 4,50% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con la copia del correo "Seguimiento PAI OAP septiembre" enviado a todos los colaboradores de la Oficina Asesora de Planeación y archivo en Excel que contiene los indicadores de la OAP en el PAI, con los reportes correspondientes				
4	Implementar las acciones para mitigar la fuga de conocimiento	10%	Implementar las acciones para mitigar la fuga de conocimiento	100%	Seguimiento trimestral tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento	1/01/2023	31/12/2023	El tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento finalizó el segundo trimestre del 2023 con un avance del 69%, producto de 29 acciones cumplidas sobre un total de 42 programadas.	69%	7%	75%	7%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 69,00% corresponde al 69,00% del avance esperado del 75,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 6,90%, es decir logra el 92,00% del esperado de 7,50% de la actividad. Se suministra y revisa el Tablero de Acciones para Mitigar la Fuga de Conocimiento donde se evidencia la realización de veintinueve (29) acciones de las cuarenta y dos (42) programadas.				
5	Desarrollar nuevos tableros de control en software de inteligencia de negocios	6%	Desarrollar nuevos tableros de control en software de inteligencia de negocios	100%	Dashboard publicados en el microsítio. (3)	1/01/2023	31/12/2023	En el tercer trimestre del año se realizó la publicación de un nuevo tablero de control en la intranet: 1. Indicadores de impacto	100%	6%	75%	4%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo trimestre de conformidad con la programación establecida				
6	Realizar seguimiento a la convalidación de las TRD de la entidad	6%	Realizar seguimiento a la convalidación de las TRD de la entidad	100%	Actas de reunión de seguimiento	1/01/2023	30/06/2023	La actividad se cumplió en el segundo trimestre del año.	100%	6%	100%	6%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo trimestre de conformidad con la programación establecida				

Dimensión No. 6: Gestión del conocimiento y la innovación								SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023				30/09/2023		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
7	Mantener actualizado el mapa de conocimiento de la ANLA.	6%	Mantener actualizado el mapa de conocimiento de la ANLA.	100%	Mapa de conocimiento publicado en el micrositio.	1/04/2023	31/12/2023	El 29 de agosto de 2023 se solucionó el caso que permitió actualizar el mapa de conocimiento y el mismo se puede visualizar en el micrositio de gestión del conocimiento y la innovación en página web e intranet.	75%	5%	66%	4%	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 75,00% corresponde al 75,00% del avance esperado del 66,67% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir logra el 112,50% superando el esperado de 4,00% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con el correo mediante el cual se informa de la solución a la solicitud realizada para para actualizar la vista que dirige a cada uno de los documentos del Sistema Integrado de Gestión del aplicativo GESPRO desde el mapa de conocimiento, conocimiento explícito. <a href="https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento">https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento</a> y las imágenes de verificación de la solución. De otra parte se confirma en la página web el funcionamiento de las Url de los documentos en el Mapa, en el link <a href="https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento">https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento</a>	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,00%		
8	Acompañar la implementación de proyectos de innovación	10%	Acompañar la Implementación de proyectos de innovación	100%	Acompañamiento a proyectos Implementados (2)	1/02/2023	31/12/2023	El 4 de septiembre se realizó seguimiento con la OTI para conocer el avance de los retos de innovación y el día 7 de septiembre se envió el reporte actualizado, con dicha información se actualizó la presentación con el balance de los retos de innovación, se implementó el reto del nuevo gestor documental ORFEO que ingresó a producción el 17 de abril, por otra parte, el reto de modelo de negocio tiene un avance del 30% y se finalizará en el 2024, relación con la academia 80% y herramienta gestión planes de mejoramiento 80%	75%	8%	72%	7%	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 75,00% corresponde al 75,00% del avance esperado del 72,73% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir logra el 112,50% superando el esperado de 4,00% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con el correo mediante el cual se informa de la solución a la solicitud realizada para para actualizar la vista que dirige a cada uno de los documentos del Sistema Integrado de Gestión del aplicativo GESPRO desde el mapa de conocimiento, conocimiento explícito. <a href="https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento">https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento</a> y las imágenes de verificación de la solución. De otra parte se confirma en la página web el funcionamiento de las Url de los documentos en el Mapa, en el link <a href="https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento">https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-mapa-de-conocimiento</a>	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 7,27%		
9	Realizar seguimiento a la implementación del plan de acción con mejoras al proceso de evaluación de licenciamiento ambiental conforme a las conclusiones de las sesiones de transferencia de conocimiento.	6%	Realizar seguimiento a la implementación del plan de acción con mejoras al proceso de evaluación de licenciamiento ambiental conforme a las conclusiones de las sesiones de transferencia de conocimiento.	100%	Plan de acción con seguimiento	1/01/2023	31/12/2023	El 17 de julio se inició a realizar seguimiento desde la dirección general por intermedio de Oscar Mauricio Jaramillo, igualmente, el 21 de julio Paola Molina desde SELA remitió alcance con el seguimiento que se ha venido realizando al plan de acción con las mejoras al proceso de evaluación de licenciamiento ambiental.	75%	5%	75%	4%	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 75,00% corresponde al esperado del 75,00% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir logra el esperado de 4,50% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con la copia del correo donde se solicita el reporte del Plan de Acción de Buenas Prácticas con fecha máxima para el 04/08/2023 y la Matriz de Viabilización de Compromisos de Mejora de Gestión Institucional Generados en Espacios de Participación Ciudadana.			

Dimensión No. 6: Gestión del conocimiento y la innovación								SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023				30/09/2023		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
10	Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO	6%	Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO	100%	Evidencias monitoreo portal innovamos, metodología ARCO	1/04/2023	31/12/2023	De acuerdo a lo solicitado por el DNP se caracterizaron tres instrumentos en la primera iteración del 2024 - Mes de reporte: Septiembre 2023.  1. Aula Virtual 2. Centro de Monitoreo 3. STC	75%	5%	66%	4%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 75,00% corresponde al 75,00% del avance esperado del 66,67% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir logra el 112,50% superando el esperado de 4,00% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con la copia del correo del 02/10/2023, enviado a Articulación para la Competitividad del DNP, confirmando que fueron caracterizados 3 instrumentos en el portal www.innovamos.gov.co conforme a los nuevos campos incorporados en el aplicativo y marcando la opción de primera iteración 2024 - Mes de reporte: Septiembre 2023 (1.- Aula Virtual - Plataforma de Pedagogía Online. 2.- Centro de Monitoreo del Estado de Recursos Naturales - ANLA. 3.- Sistema para la Transformación de la Conflictividad Socioecológica) y los tres (3) correos de confirmación de verificación de actualización en el portal www.innovamos.gov.co de cada uno de estos instrumentos.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,00%	
11	Realizar seguimiento a los proyectos de investigación en alianza con la Academia	6%	Realizar seguimiento a los proyectos de investigación en alianza con la Academia	100%	Publicación resultados investigaciones	1/04/2023	31/12/2023	A finales del mes de julio se realizó la publicación en el micrositio de gestión del conocimiento y la innovación los resultados de investigaciones trabajadas con la universidad de la salle, universidad de El Bosque, Universidad Santo Tomas y EAN.	100%	6%	66%	4%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 100,00% corresponde al 100,00% del avance esperado del 66,67% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 6,00%, es decir logra el 150,00% superando el esperado de 4,00% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con la imagen de la publicación en el micrositio Gestión del conocimiento y la innovación las alianzas académicas y publicación de resultados de las investigaciones trabajadas con la universidad de la Salle, universidad de El Bosque, Universidad Santo Tomas y EAN. Adicionalmente se confirma en la página web en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-alianzas-academias">https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-alianzas-academias</a>	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,00%	
12	Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	10%	Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	100%	Buenas prácticas / lecciones aprendidas documentadas	1/10/2023	30/11/2023	Para el tercer trimestre no se presentan avances, el ejercicio de acuerdo a lo programado se trabajará en el mes de octubre o noviembre.	0%	0%	0%	0%		No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de octubre		
13	Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales	6%	Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales	100%	Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones	1/01/2023	31/12/2023	En el tercer trimestre se participó en los siguientes eventos: 1. Congreso internacional de sostenibilidad e innovación ambiental realizado por CAR y Prisa Media. 2. Transformar lo público a través de la innovación organizado por el DAFP y Universidad de los Andes. 3. Evento socialización buena práctica GCI ANLA en alianza con el DAFP, participantes Supertransporte, Instituto de Medicina Legal, Alcaldía de Cartagena y ANI.	75%	5%	75%	4%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 75,00% corresponde al esperado del 75,00% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir logra el esperado de 4,50% de la actividad. Se suministran y revisan n los pdf que contienen las evidencias y conclusiones de la participación en el Congreso internacional de sostenibilidad e innovación ambiental, en el evento del DAFP "Como mejorar el desempeño de las organizaciones a través de la cultura de innovación" y participación en el evento socialización de Buenas Prácticas - Gestión del Conocimiento y la innovación ANLA en alianza con el DAFP		

Dimensión No. 6: Gestión del conocimiento y la innovación								SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023				30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones			
14	Elaborar estudios económicos, sociales y ambientales para mejorar la toma de decisiones y gestión de la entidad	6%	Elaborar estudios económicos, sociales y ambientales para mejorar la toma de decisiones y gestión de la entidad	100%	Estudios elaborados (3)	1/01/2023	31/12/2023	Para el tercer trimestre del año, el avance de los 3 estudios de acuerdo con el cronograma establecido, se divide de la siguiente manera:  Valor público: 40% Estimación de la demanda: 100% Impacto de la transición Energética: 25%.	55%	3%	75%	4%	<p><b>Nivel de Cumplimiento Bajo</b></p> <p>De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 55,00% corresponde al 55,00% del esperado del 75,00% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 3,30%, es decir logra el 73,33% del esperado de 4,50% de la actividad.</p> <p>Se suministran y revisan las evidencias quedan cuenta del avance de los tres (3) estudios . así: Valor público: 40%, Estimación de la demanda: 100% e Impacto de la transición Energética: 25%.</p>					
									72%	72%	69%	69%						

100%

**Seguimiento OCI**

Fecha: 19/10/2023

Elaboró: Maria Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

**Rango de Evaluación**

	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100